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Lyon 7

Requalification de la Place des Pavillons 
et de la rue Marcel Mérieux 
Réunion d’information commerçants / 14 décembre 2020
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Partie 1

- Rappel du projet 

- Le phasage optimisé

- Échanges

Partie 2

- Les horaires des travaux et les terrasses à évacuer

- Une aire de livraison supplémentaire?

- Le dispositif d’information et les modalités d’échange

- Échanges

Fin de la réunion vers 19h30

Ordre du jour
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Partie 1
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Situation future

Rappel du projet: les objectifs de la requalification de la Place des 
Pavillons et de la rue Mérieux
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Le phasage optimisé
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Phase 1 du 4/01 au 5/02: réalisation chaussée provisoire et démolition du 
trottoir Est de la rue Mérieux (de Vercors à Challemel-Lacour)

- Travaux à réaliser : pose des panneaux/totems chantier, dépose des candélabres et mise en provisoire, 
dépose des feux tricolores au carrefour Mérieux/Challemel-Lacour et mise en place d’un cédez-le-
passage, dépose du jalonnement,  dépose des bordures et démolition des revêtements, mise en œuvre 
de la chaussée provisoire.

- Impacts: fermetures ponctuelles de traversées piétonnes au niveau de la place des Pavillons. 
Suppression de 42 places de stationnement et maintien de l’accès à 49/57 stationnements sur la Place 
des Pavillons (un accès sur 2 pour mise en place des enrobés). 
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Phase 2 du 8/02 au 4/06: trottoir Est de la rue Mérieux (de Vercors à Debourg) 
et chaussée Mérieux

Phase 2a : 8/02 au 19/03

- Travaux à réaliser : élargissement de la zone chantier à la chaussée Mérieux et au nord de 
Challemel-Lacour aux trottoirs, abattage des arbres non conservés, dégagement des emprises, 
démolitions, terrassements, assainissement, réseaux secs, pose de bordures, bétons de 
revêtements trottoirs et chaussée

- Impacts: mise en sens unique de Mérieux depuis Vercors jusqu’à Challemel-Lacour, 
suppression de 20 places de stationnement
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Phase 2b : 22/03 au 27/04

- Travaux à réaliser : idem 2a avec élargissement de l’emprise chantier au carrefour 
Mérieux/Challemel-Lacour et à la chaussée Mérieux (section Monod/Debourg) 

- Impacts : mise en sens unique de Mérieux depuis Vercors jusqu’à Debourg et fermeture de 
Challemel-Lacour du 22/03 au 27/04 pour réalisation des bétons de revêtement et séchage (avec 
sens interdit sauf riverains depuis l’avenue J. Jaurès)

Phase 2 du 8/02 au 4/06: trottoir Est de la rue Mérieux (de Vercors à Debourg) 
et chaussée Mérieux
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Phase 2c : 28/04 au 4/06

- Travaux à réaliser : idem 2b

- Impacts : réouverture de Challemel-Lacour et maintien du sens unique sur Mérieux depuis 
Vercors jusqu’à Debourg pour réalisation des bétons de chaussée et séchage

Phase 2 du 8/02 au 4/06: trottoir Est de la rue Mérieux (de Vercors à Debourg) 
et chaussée Mérieux
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Phase 3 du 7/06/2021 au 25/02/2022: trottoir ouest de la rue Mérieux (de 
Vercors à Debourg) et Place des Pavillons 

- Travaux à réaliser : dégagement des emprises, démolitions, terrassements, assainissement, réseaux 
secs, pose de bordures, bétons de revêtements trottoirs et chaussée

- Impacts : réouverture en double sens de la rue Mérieux de Vercors à Debourg, maintien d’un 
accès piétons aux Pavillons, suppression de 60 places de stationnement trottoir Ouest (place des 
Pavillons, devant Ibis et la poste), ouverture côté Est de 11 places de stationnement + 2 aires de 
livraison + 1 aire transport de fonds + 25 arceaux vélos + 2 emplacements pour engins de 
déplacement personnel. Fermeture des rues Monod et Vercors à prévoir pour réalisation des 
revêtements 
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Échanges
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Partie 2
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Les horaires des travaux et les terrasses à évacuer

Les travaux:
- seront réalisés du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Les livraisons seront à privilégier, 
autant que possible, en dehors de cette plage horaire
- maintiendront les accès (entrées hall d’immeuble, commerces, entrées charretières…)

Les terrasses et les mobiliers attenants des commerces doivent être évacués selon le
phasage des travaux. Pour les commerces disposant d’une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, la Ville de Lyon va demander la libération de l’espace public
aux dates suivantes:
- Au 4/01 : AU BUREAU; L’HUITRIER L’ILE D OLERON ; SAKURA
- Au 1/02 : CHEZ CARLO; LE VENEZIA ; L’AUTRE MONDE ; PIZZA NAPOLI
- Au 1/06 : LE METROPOLE ; KIOSQUE ISTANBUL, BOULANGERIE MIMOUNI,
APSARA, LA CANTINA
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Le projet ne prévoit pas d’aire de livraison sur la section de la rue Mérieux comprise entre 
les rues du Vercors et Challemel-Lacour. Toutefois, une possibilité existe de créer une aire 
de livraison supplémentaire en supprimant 2 places de stationnement et en déplaçant 5 
arceaux vélo.

Une aire de livraison supplémentaire

Aire de livraison 
de 10m à créer?
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- 1 panneau de chantier 
(Debourg/Fontenay)

- 2 panneaux projet (Debourg/Mérieux 
et Vercors/Mérieux)

- 1 totems (rue Challemel avant le 
carrefour avec Mérieux)

- 1 lettre d’information. Des flyers 
pourront être distribués en 2021 et 
2022 pour la suite des travaux 

- 1 lieu de ressources : le site internet 
de la mission Gerland : 

https://www.lyon-gerland.com/
https://www.facebook.com/ProjetGerland

Le dispositif d’information
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Les modalités d’échange

Le contact à privilégier pour toutes questions relatives au projet est la Métropole de 
Lyon via l’adresse mail pavillons@grandlyon.com Vos questions seront examinées 
chaque semaine lors de la réunion de chantier hebdomadaire pour vous apporter 
réponse

2 contacts spécifiques:
- La Ville de Lyon, Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, pour la 

réglementation des terrasses et l’occupation temporaire du domaine public. 

- L’entreprise GUINTOLI, titulaire du marché de travaux, pour les questions spécifiques 
et urgentes d’accessibilité. Contact sur le chantier.
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Echanges
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FIN


